Nr.	Vorgangsname	Dauer in Std.
1	**Planungsphase**	
2	Analyse	2
3	Grobentwurf	6
4	Kostenkalkulation	1
5	DA-Antrag erstellen	4
6	Projektplan erstellen	1
7	DA-Antrag Abgabe	
8	**Entwicklungs- u. Implementierungsphase**	
9	Controller Modelieren	3
10	Schaltplan Ladestation	3
11	Review 1	
12	Logo Design	4
13	Leiterplatte Ladestation	4
14	Schaltplan Controller	15
15	Review 2	
16	Leiterplatte Controller	20
17	Präsentation 1	
18	3D Modell Ladestation	15
19	3D Modell Auto	10
20	Präsentation 2	
21	App Entwicklung	20
22	Review 4	
23	Display UI	20
24	**Testphase**	
25	Testen Controller	4
26	Review 3	
27	**Dokumentation**	
28	Dokumentation	25
29	Vertiefende Grundlagenarbeit	30
30	**DA-Abgabe**	
31	**Schlusspräsentation**	
	Summe	187



CorsaNuova - Entwicklung einer Modellautorennbahn

Magdalena Reitsamer

Vorgang | Meilenstein ◊ | Sammelvorgang